

Byggesager i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 080922

Bellahøj	Ny tagbelægning, kirke	Anlægsbevilling hertil er konverteret til udskiftning af vinduespartier, som blev dyrere end forventet. Der søges om ny anlægsbevilling til 2024.
	Udvidelse af døråbning mellem kirkesal og våbenhus	Forventes afsluttet november, hvor døren leveres.
Brønshøj	Oversvømmelse af kælder og skimmelsvamp	Renoveringen (ca. kr. 1,3 mio) forventes færdig sidst i september. Komplikationer med nyt gulv; forhandlinger med gulvlægger pågår.
Emdrup	Planer om nyt orgel	Der søges om optagelse af lån i Stiftsmidlerne, når prisen for understøttelse af det nye orgel kendes.
Grundtvigs	Planer om handicapadgang til krypt (menighedslokaler)	Der søges om anlægsbevilling 2024.
	Indretning af krypt til menighedslokaler	Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Finansiering: Der ansøges fonde.
	Reparation af samlekar (14 stk)	Kirkeistandsættelsesordningen har bevilliget 4 millioner kroner, der er bevilliget stiftslån for det resterende beløb.
	Køkken i krypt	Køkkenet er taget ud af den samlede ombygning af krypt, og byggesagen er godkendt i Stiftet. Finansiering: egne midler.
Husum	Nyt tag	Tagprojektet pågår. Kirkebygning forventes færdigt 10. december, resten februar 2023.
Husumvold	Til- og ombygning	Byggeprojekt pågår. Der er indgået en ny kontrakt pga. prisstigninger. Forventes dækket af 5%-midler.
Kapernaum	Div.	Kælder skal møbleres. Kælderanretterkøkken er stadig i tænkefasen. Forplads og belysning og beplantning afventer finansiering.
Tagensbo	Ny forplads	Der er modtaget anlægsbevilling til Solgården 2023. Afventer afklaring vedr. naboers evt. medfinansieringspligt. Der søges midler fra Københavns Kommunes områdefornyelse.
Tingbjerg	Nedlægning af bolig (i BBR) i den gamle embedsbolig (nu Diakonien Hus)	Ansøgning om ophævelse af boligpligt er indsendt af egen arkitekt. Den ligger stadig til behandling i kommunen.