

## Byggesager i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 160123

Ansgar	Præstekontor i kirken	Byggesag er i gang.
Bellahøj	Ny tagbelægning, kirke	Anlægsbevilling hertil er konverteret til udskiftning af vinduespartier, som blev dyrere end forventet. Der søges om ny anlægsbevilling til 2024.
Brønshøj	Oversvømmelse af kælder og skimmelsvamp	Gulv færdiglagt. Forsikrings sagen er indsendt.
Emdrup	Planer om nyt orgel	Byggesagen er indsendt til endelig godkendelse. Der søges om optagelse af lån i Stiftsmidlerne.
Grundtvigs	Planer om handicapadgang til krypt (menighedslokaler)	Der søges om anlægsbevilling 2024.
	Indretning af krypt til menighedslokaler	Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Finansiering: Der ansøges fonde.
	Reparation af samlekar (14 stk)	Pågår.
	Køkken i krypt	Køkkenet er taget ud af den samlede ombygning af krypt, og byggesagen er godkendt i Stiftet. Finansiering: egne midler.
Husum	Nyt tag	Tagprojektet pågår. 3. søndag i advent genoptages brugen af i kirkerummet. Loftsbelysning i kirkerummet udskiftes. Ekstrabevilling fra 5%-midlerne på kr. 1.859.464 pga. zinkindlægninger, el og belysning. Fase 2 over mødesals fløj forventes færdig maj 2023.
Husumvold	Til- og ombygning	Byggeprojekt pågår. Der er indgået en ny kontrakt pga. prisstigninger. Til byggesagen er stødt oprensning af olieforurenede jord, reparation af kloak og omlægning af rørføring. BU ansøges om forøget anlægsbevilling på kr. 3.356.352.
Kapernaum	Div.	Kælder skal møbleres. Kælderanretterkøkken er stadig i tænkefasen. Forplads og belysning og beplantning afventer finansiering.
Tagsbo	Ny forplads	Der er modtaget anlægsbevilling til Solgården 2023. Der er modtaget bevilling fra A:P. Møller-fonden med diverse krav, og 19. januar holdes der møde med naboboligforeningerne vedr. disse.
Tingbjerg	Nedlægning af bolig (i BBR) i den gamle embedsbolig (nu Diakonens Hus)	Ansøgning om ophævelse af boligpligt er indsendt af egen arkitekt. Den ligger stadig til behandling i kommunen.